Secretaría General Iberoamericana
Secretaria-Geral Ibero-Americana

Informe de seguimiento 2003

Iberarchivos

Objetivo general

Incentivar lazos de solidaridad entre todos los países integrantes y fortalecer sus capacidades profesionales con el objetivo de fomentar el acceso, organización, descripción, conservación y difusión del patrimonio documental de la región, contribuyendo así a la consolidación del Espacio Cultural Iberoamericano.

Objetivo estratégico 1: Crear/fortalecer las agendas nacionales en el área de CGpDS

Se realizó el fórum/taller para la conceptualización común de CGpDS (OE1; R1; LA1; A1) Se definió la metodología para los diagnósticos de las realidades nacionales (OE1; R2; LA2; A1) Se organizó un encuentro de lanzamiento de la Iniciativa en Uruguay, en Punta del Este, considerado prioritario para involucrar actores clave (OE1.R1.LA3.A2) No se avanzó con los diagnósticos - se empezó el proceso de elaboración de los pliegos para contratación del equipo de investigación

Resultado 1: Creado un marco común sobre CGpDS a través de espacios de diálogo

Línea de acción 1: Conceptualización común de CGpDS

Actividad 1: Taller inicial para conceptualización de la CGpDS

La actividad se ha realizado de forma presencial en Punta del Este, aprovechando una reunión del CIG.

Línea de acción 2: Diagnóstico de las realidades nacionales

Actividad 1: Definición de la metodologia conjunta para elaboración del diagnóstico en cada país

Se definió la metodologia conjunta para elaboración del diagnóstico en cada país, de forma presencial, en Punta del Este, aprovechando la reunión del CIG

Actividad 2: Elaboración del diagnóstico conceptual y político en cada país

No ha sido implementada, solo se avanzo con la elaboración de los pliegos

Línea de acción 3: Foros de discusión sobre CGpDS: Mesas Redondas, Seminarios, Conferencias Nacionales / Internacionales.

Actividad 1: Definición de temas prioritarios de interés común

Se definió que sería importante organizar un evento de lanzamiento de la Iniciativa en Uruguay (Maldonado), para reunir actores-clave

Actividad 2: Organización de eventos sobre los temas definidos

Se organizó el evento en Maldonado, en Urguay, aprovechando la reunión presencial del CIG

Resultado 2: Formado el personal de los organismos coordinadores de la cooperación internacional y de otras entidades consideradas relevantes para impulsar las agendas nacionales en CGpDS.

Línea de acción 1: Formación y capacitación continua y estructurada.

Actividad 1: Aciones de formación sobre temas de CGpDS y de politicas en este área

Resultado 3: Fortalecidas las capacidades de los organismos coordinadores de la cooperación internacional y de otras entidades consideradas relevantes para impulsar las agendas nacionales en CGpDS.

Línea de acción 1: Intercambios de conocimientos y experiencias sobre las agendas nacionales de otros países.

Actividad 1: Organización de acciones de intercambio de experiencias entre los países

Línea de acción 2: Apoyo técnico a procesos nacionales en la elaboración de agendas nacionales, en su implementación, monitoreo y evaluación.

Actividad 1: Organización de iniciativas de apoyo técnico sobre elaboración de agendas nacionales en CGpDS

Actividad 2: Organización de iniciativas de apoyo técnico sobre implementación de agendas nacionales en CGpDS

Actividad 3: Organización de iniciativas de apoyo técnico sobre seguimiento y evaluación de agendas nacionales en CGpDS

Objetivo estratégico 2: Aplicar planes nacionales de CGpDS con actores públicos y de la sociedad civil.

No se avanzó con los mapeos - se empezó el proceso de elaboración de los pliegos para contratación del equipo de investigación

Resultado 1: Involucradas las instituciones públicas clave a nivel local, regional y nacional.

Línea de acción 1: Mapeo de las instituciones y de los actores relevantes.

Actividad 1: Mapeo de las instituciones clave a nivel local, regional y nacional, en cada país

No se ha cumplido - solo el desarrollo de los pliegos para contratación del equipo de investigación

Línea de acción 2: Desarrollo de un plan, por país, de iniciativas conjuntas.

Actividad 1: Desarrollo de un plan para involucrar instituciones clave a nivel local, regional y nacional, en cada país

Resultado 2: Incorporados los actores de la sociedad civil.

Línea de acción 1: Mapeo de los actores de la sociedad civil relevantes.

Actividad 1: Mapeo de los actores de la sociedad civil relevantes, en cada país

No se ha cumplido - solo el desarrollo de los pliegos para contratación del equipo de investigación

Línea de acción 2: Desarrollo de un plan, por país, de iniciativas conjuntas.

Actividad 1: Desarrollo de un plan para involucrar los actores de la sociedad civil relevantes, en cada país

Objetivo estratégico 3: Articular la Iniciativa de CGpDS con organizaciones regionales e internacionales.

No se avanzó con el mapeo - se empezó el proceso de elaboración de los pliegos para contratación del equipo de investigación Se participó en eventos promovidos por organizaciones regionales e internacionales en CGpDS (OE3; R1; LA3; A1), participando, por invitación del Global Education Network Europe (GENE), en el grupo de Amigos Críticos Globales, en las reuniones de elaboración de la Declaración Europea de Educación Global hasta 2050.

Resultado 1: Desarrolladas iniciativas conjuntas con organizaciones regionales e internacionales

Línea de acción 1: Identificación de organizaciones regionales e internacionales en el ámbito de la CGpDS.

Actividad 1: Mapeo de organizaciones regionales e internacionales con trabajo en el área de CGpDS

No se ha cumplido - solo el desarrollo de los pliegos para contratación del equipo de investigación

Línea de acción 2: Desarrollo de un plan de contacto con las organizaciones identificadas.

Actividad 1: Desarrollo de un plan de contacto /comunicación con las organizaciones regionales e internacionales identificadas

Línea de acción 3: Desarrollo de iniciativas conjuntas con organizaciones regionales e internacionales.

Actividad 1: Participación en eventos promovidos por organizaciones regionales e internacionales en CGpDS

Se participó en eventos promovidos por organizaciones regionales e internacionales en CGpDS (OE3; R1; LA3; A1), participando, por invitación del Global Education Network Europe (GENE) en el grupo de Amigos Críticos Globales, en las reuniones de elaboración de la Declaración Europea de Educación Global hasta 2050. La actividad no tiene presupuesto.

Actividad 2: Invitación de organizaciones regionales e internacionales en CGpDS para eventos promovidos por la Iniciativa

Actividad 3: Organización de iniciativas conjuntas en red con organizaciones regionales e internacionales en CGpDS

Objetivo estratégico 4: Objectivo Táctico - Fortalecer las capacidades de la Iniciativa CGpDS.

Se organizó la Unidad Técnica (OT; R1; LA1; A1) Se contrató la Secretaria-Técnica que ha tenido formación en la SEGIB (OT; R1; LA1; A1) Se adquirió material para el buen funcionamiento de la Unidad Técnica (OT; R1; LA1; A1) Se organizaron dos Consejos Intergubernamentales - un en Julio de 2022 (virtual) y un en Noviembre/Diciembre de 2022 (en Punta del Este, Uruguay) (OT; R1; LA2; A1) No se avanzó con la estrategia de comunicación y visibilidad de la Iniciativa CGpDS (OT; R2; LA1 y LA2) pero se desarrollaron los pliegos para contratación del agencia de comunicación y se avanzó con el procedimiento

Resultado 1: Fortalecido el marco de funcionamiento de la Iniciativa CGpDS

Línea de acción 1: Funcionamiento de la UT-CGpDS

Actividad 1: Mantenimiento de la Unidad Técnica

Se organizó la Unidad Técnica (OT; R1; LA1; A1) Se contrató la Secretaria-Técnica (a partir de abril de 2022) que ha tenido formación en la SEGIB (OT; R1; LA1; A1) Se adquirió material para el buen funcionamiento de la Unidad Técnica (OT; R1; LA1; A1)

Línea de acción 2: Encuentros del Consejo Intergubernamental

Actividad 1: Organización de encuentros del CIG

Se organizaron dos CIG - un en julio (19 y 20), en formato virtual, y otro en noviembre/diciembre (30 y 1), en Punta del Este (Uruguay)

Línea de acción 3: Elaboración de un plan a largo plazo de sostenibilidad financiera para la Iniciativa CGpDS.

Actividad 1: Busca de fuentes de financiación adicionales

Resultado 2: Creada e implementada la estrategia de comunicación y visibilidad de la Iniciativa CGpDS.

Línea de acción 1: Creación de la estrategia comunicacional y de visibilidad de la Iniciativa CGpDS en articulación con la SEGIB.

Actividad 1: Desarrollo de la estrategia comunicacional y de visibilidad de la Iniciativa

No se avanzó con la estrategia de comunicación y visibilidad de la Iniciativa CGpDS (OT; R2; LA1 y LA2) pero se

desarrollaron los pliegos para contratación del agencia de comunicación y se avanzó con el procedimiento

Línea de acción 2: Creación de instrumentos digitales de suporte a la Iniciativa

Actividad 1: Creación la página Web de la Iniciativa

No se avanzó con la estrategia de comunicación y visibilidad de la Iniciativa CGpDS (OT; R2; LA1 y LA2) pero se desarrollaron los pliegos para contratación del agencia de comunicación y se avanzó con el procedimiento

Actividad 2: Creación y alimentación de redes sociales de acuerdo con los objetivos de la Iniciativa

Línea de acción 3: Elaboración de productos de información y contenido (edición, diseño, publicación, traducciones, comunicación de actividades).

Actividad 1: Producción y difusión de contenidos sobre la Iniciativa CGpDS

Transversalización de enfoques:

Transversal de Juventud
✔

Transversal Multiculturalidad
✔

Transversal No Discriminación
✔

Transversal de Género
✔

Datos económicos:

Tipo de ingreso	Importe total (€ / $)	Importe financiero (€ / S)	Importe valorizado (€ / S)

APORTES DE LOS PAÍSES	231.663,00 € / 172.042,50 $	224.045,00 € / 162.042,50 $	7.618,00 € / 10.000,00 $
OTROS FINANCIADORES / COFINANCIADORES	0,00 € / 0,00 $	0,00 € / 0,00 $	0,00 € / 0,00 $
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00 € / 0,00 $	-	-
REMANENTE DEL AñO ANTERIOR	0,00 € / 0,00 $	-	-
MONTO ANUAL TOTAL DESEMBOLSADO	**231.663,00 € / 172.042,50 $**	**224.045,00 € / 162.042,50 $**	**7.618,00 € / 10.000,00 $**

Presupuesto y gasto anual	Importe total (€ / $)	Importe financiero (€ / S)	Importe valorizado (€ / S)
PRESUPUESTO	231.663,00 € / 172.042,50 $	224.045,00 € / 162.042,50 $	7.618,00 € / 10.000,00 $
GASTO	50.794,58 € / 40.811,28 $	40.153,00 € / 26.842,28 $	10.641,58 € / 13.969,00 $
% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA	**48.00%**		