

# Informe de seguimiento 2017

## Fortalecimiento de la Cooperación Sur-Sur

### Objetivo general

**Fortalecer la Cooperación Sur-Sur y Triangular en el marco iberoamericano, promoviendo sus valores y principios, para que contribuya eficazmente al desarrollo sostenible**

### Objetivo estratégico 1: Fortalecer las capacidades institucionales de los organismos rectores y actores clave en la gestión de la CSS y la CT

- Se culminó el Diplomado SemiPresencial de Cooperación Sur Sur, con una semana presencial en la Universidad de Concepción, Chile. - Se realizó la contratación para la implementación del 2do curso virtual sobre Cooperación Descentralizada Sur-Sur para los organismos gestores de la CSS y CT y actores del nivel subnacional y local. - Continuidad de la iniciativa "MECSS Socios frente al COVID-19" como instrumento de soporte e intercambio ante la pandemia mundial

### Resultado 1: Formado el personal de los organismos rectores de la CSS y la CT

Línea de acción 1: Formación y capacitación continua y estructurada.

#### Actividad 1: Culminar el Diplomado SemiPresencial de Cooperación Sur Sur

- Se realizó la semana presencial en la Universidad de Concepción en Chile. - El Diplomado contó con la inscripción de 141 personas de 19 de los 21 países miembros.

#### Actividad 2: Implementar 2do curso virtual sobre Cooperación Descentralizada Sur-Sur para los organismos gestores de la CSS y CT y actores del nivel subnacional y local

- El 2do curso virtual fue adjudicado al consorcio liderado por el Centro de Gestión y Cooperación Internacional para el Desarrollo - CGCID (México) y en el que también participan el Colegio de la Frontera Norte (México), la Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) y la Universidad de El Salvador (El Salvador). - El número de participantes es de 85 personas de los 21 países miembros.

### Resultado 2: Mejoradas las competencias institucionales de los organismos rectores de la CSS y la CT.

**Línea de acción 1: Intercambio de conocimientos y experiencias entre instituciones de los países iberoamericanos.**

**Actividad 1: Desarrollar acciones en el marco del MECSS**

- Se lanzó la convocatoria del MECSS Socios frente al COVID-19, con un presupuesto total asignado de USD 150.000,00. - Se aprobaron 12 iniciativas

### **Resultado 3: Fortalecidos los sistemas de cooperación nacionales**

**Línea de acción 1: Implementación y desarrollo de un Plan de Acción para el fortalecimiento de las capacidades y la articulación de los actores subnacionales/locales y sectoriales en la gestión de la CSS y CT**

**Actividad 1: Desarrollar e implementar intercambios a nivel subnacional y sectorial (en el marco del MECSS)**

**Actividad 2: Seguimiento a la implementación de herramienta y acompañamiento a los países para la identificación de capacidades de gobiernos subnacionales/locales**

- Se realizó la contratación de consultora para el apoyo en el desarrollo de la plataforma territorio sur-sur

**Actividad 3: Desarrollar e implementar, a solicitud de los países miembros, talleres y/o acciones para difundir experiencia del PIFCSS y contribuir a fortalecer la coordinación de la cooperación a nivel nacional**

- No hubo solicitud de los países

## **Objetivo estratégico 2: Fortalecer la gestión del conocimiento acerca de la CSS y la CT**

---

- Apoyo en la Contratación de profesional en SEGIB para apoyar la integración de datos y la difusión del Informe - Apoyo a la SEGIB en la Contratación servicios fotográficos y audiovisuales de proyectos de CSS y CT - Desarrollo del taller de evaluación de la CSS y CT

### **Resultado 1: Mejorada la calidad, oportunidad y disponibilidad de la información cualitativa y cuantitativa acerca de la CSS y la CT**

**Línea de acción 1: Potenciamiento del informe y otros productos como instrumento de fortalecimiento de la CSS y la CT, enfatizando su contribución a los ODS.**

**Actividad 1: Coordinar acciones de presentación y difusión del informe en países miembros del PIFCSS**

- Asistencia al taller "Hacia una mejor delimitación y sistematización de las becas en el SIDICSS".

**Actividad 2: Realizar Taller para definir la forma de reportar las becas y su inclusión en el SIDICSS**

- Taller no se realizó en 2022

**Actividad 3: Continuar la corrección y evolución del Sistema Integrado de Datos de Iberoamérica sobre CSS y CT (SIDICSS)**

- Contratación para el servicio de mantenimiento y desarrollo del sistema integrado de datos de Iberoamérica sobre cooperación Sur-Sur y Triangular (SIDICSS)

**Actividad 4: Contratación de profesional en SEGIB para apoyar la integración de datos y la difusión del Informe**

- Se contrató a la profesional en SEGIB para apoyar la integración de datos y la difusión del Informe

**Actividad 5: Contratación servicios fotográficos y audiovisuales de proyectos de CSS y CT**

- Se contrató por el año 2022 el Servicio de registro fotográfico y/o audiovisual para fortalecer el trabajo de visibilización. - Se realizaron fotografías en Colombia y República Dominicana.

## **Resultado 2: Fortalecida la generación y difusión de conocimiento acerca de la CSS y la CT**

### **Línea de acción 1: Generación de metodologías relevantes para la CSS y la CT.**

**Actividad 1: Desarrollar e implementar taller de evaluación de la CSS y CT**

- La actividad fue organizada conjuntamente con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y contó con la participación de profesionales de 20 países miembros. - Como resultado de la actividad y el diagnóstico previo, se publicó el Documento de Trabajo No. 23 del PIFCSS.

### **Línea de acción 2: Desarrollo de estudios, investigación, reflexión y análisis de la CSS y la CT**

**Actividad 1: Estudio cuantitativo (encuesta) y cualitativo para actualizar necesidades de fortalecimiento institucional**

- Se realizó convocatoria internacional, recibiendo 8 propuestas, las cuales fueron evaluadas por el Comité Ejecutivo, seleccionando a la oferta más idónea. - El objetivo de fortalecer las capacidades de gestión del Programa, tomando en consideración la realidad de los países miembros en materia de CSS y CT, sus necesidades, desafíos y oportunidades en materia de fortalecimiento institucional y de capacidades. - Para su difusión, se realizó reunión virtual de retroalimentación entre el equipo de consultoras y los países miembros del PIFCSS, de forma de

relevar los principales hallazgos y establecer un diálogo para ampliar información y profundizar en algunos aspectos.

### **Actividad 2: Implementación de ciclo de Conversaciones con la academia sobre la evaluación de la CSS y la CT**

No realizado

### **Actividad 3: Realizar estudio de casos sobre la respuesta de la CSS y CT a la pandemia Covid-19**

- El estudio indaga en las estrategias y acciones concretas adoptadas por los países miembros del PIFCSS para enfrentar la pandemia de Covid-19 y sus consecuencias. - En el estudio participaron entidades responsables de cooperación de 17 países miembros (Andorra, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, República Dominicana y Uruguay).

### **Línea de acción 3: Generación de un repositorio digital de documentación acerca de la CSS y CT**

#### **Actividad 1: Realizar propuesta e implementación de repositorio digital de documentación sobre CSS y CT**

- No realizada

#### **Actividad 2: Actualizar base de datos de expertos en CSS y CT del PIFCSS**

- Se comenzó a realizar un listado de expertos con la finalidad de que se retroalimente por todos los países miembros. - El objetivo es que sea de carácter público.

## **Objetivo estratégico 3: Mejorar la gestión de la cooperación triangular de los países iberoamericanos**

---

- Se difundieron los resultados del estudio sobre sistematización de experiencias de CT - Se participó en tres eventos virtuales organizados por actores del desarrollo para la difusión de los mecanismos del Programa

### **Resultado 1: Fortalecidos los marcos institucionales e instrumentos de gestión de la CT**

#### **Línea de acción 1: Apoyo para la incorporación de los instrumentos del programa en la gestión de la CT.**

#### **Actividad 1: Desarrollar tareas de acompañamiento técnico desde el PIFCSS, hacia los países que lo soliciten, para el apoyo en la aplicación de los instrumentos de gestión de la CT.**

- No se solicitó

#### **Línea de acción 2: Sistematización y divulgación de la experiencia de proyectos triangulares de los países iberoamericanos.**

### **Actividad 1: Difusión del estudio sobre sistematización de experiencias de CT**

- Se difundieron los resultados del estudio en diferentes foros y conferencias internacionales, así como a diversos socios y actores de la CT.

## **Resultado 2: Realizados intercambios con otros socios para la identificación de áreas de trabajo común en CT.**

**Línea de acción 1: Intercambio de experiencias y aprendizajes en la gestión de cooperación triangular con otros actores de la cooperación internacional para el desarrollo.**

### **Actividad 1: Participar en eventos de CT organizados por actores del desarrollo para la difusión de los mecanismos del Programa**

- Se participó en tres eventos, de manera virtual, durante el año: 1. VI Conferencia regional sobre Cooperación Triangular organizada por la GIX: (Re) Pensar Alianzas. 2. Segundo Momento Adelante. La Cooperación Triangular y los países de la unión europea. 3. Sexta reunión internacional sobre Cooperación Triangular. Cooperación Triangular en el centro de la agenda de desarrollo global. Organizado por el Instituto Camoes y la OCDE.

## **Objetivo estratégico 4: Fomentar alianzas con otros actores del desarrollo para el fortalecimiento de la CSS y CT**

---

- Desarrollo del Seminario para la incorporación de alianzas multiactor en la CSS y la CT a partir de estudio realizado en 2020 (a distancia)

## **Resultado 1: Aplicada la estrategia de relacionamiento externo aprobada en el marco del PIFCSS**

**Línea de acción 1: Desarrollo de un plan de trabajo con foros y organismos internacionales**

### **Actividad 1: Establecer las prioridades para el relacionamiento del PIFCSS a nivel técnico con Organismos Internacionales y/o Regionales**

No realizado

### **Actividad 2: Participar y/o co-organizar eventos internacionales de relevancia en Foros y Organismos Internacionales para difundir el trabajo técnico/metodológico en CSS y CT**

- Asistencia a taller "Hacia una mejor delimitación y sistematización de las becas en el SIDICSS"

**Línea de acción 2: Desarrollo de un plan de trabajo con otras regiones y países.**

**Actividad 1: Participar en eventos internacionales de relevancia organizados por otras Regiones y países para difundir el trabajo técnico/metodológico en CSS y CT**

- Se participó en primeras jornadas de intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Agencias de Cooperación Internacional de espacio Iberoamericano - Se participó en la cumbre de la Cooperación Eficaz al desarrollo.

**Actividad 2: Participar en las reuniones periódicas del Grupo Núcleo de la Global Partnership Initiative on Effective Triangular Co-operation (GPI)**

- Participación en las reuniones mensuales del grupo Núcleo del GPI

**Actividad 3: Identificar acciones con el Caribe no Iberoamericano para apoyar en el fortalecimiento de capacidades en CSS y CT**

- No realizado

**Actividad 4: Continuar con el marco de colaboración entre el PIFCSS y SICA (a demanda de la SG SICA)**

**Resultado 2: Fortalecida la institucionalidad de los países iberoamericanos para promover la movilización de la acción colectiva de actores de la sociedad civil, el sector privado y la academia en la CSS y la CT.**

**Línea de acción 1: Intercambio, sistematización y divulgación de experiencias existentes**

**Actividad 1: Seminario para la incorporación de alianzas multiactor en la CSS y la CT a partir de estudio realizado en 2020 (a distancia)**

- Se realizó la Contratación de servicio de consultoría "Apoyo en la promoción de alianzas multiactor en esquemas de Cooperación Sur-Sur y Triangular en Iberoamérica". - Se organizaron 4 diálogos estructurales. - Se realizó el seminario virtual "Alianzas multiactor para el desarrollo sostenible en la CSS y la CT en Iberoamérica". - Se publicó el Informe de final de sistematización de iniciativas, diálogos estructurados y seminario virtual sobre alianzas multiactor en Iberoamérica

**Actividad 2: Sesiones técnicas de conversación guiadas sobre estrategias y prácticas de alianzas multiactor en la CSS y la CT**

- Se realizó en el marco de la actividad anterior

**Objetivo estratégico 5: Fortalecer las capacidades del PIFCSS.**

- En el mes de agosto se entregó un espacio de trabajo en la AGCID para la Unidad Técnica - Se realizó la contratación de 2 nuevos profesionales para la Unidad Técnica - Desarrollo de 2 Consejos Intergubernamentales

## **Resultado 1: Fortalecido el marco de funcionamiento del PIFCSS**

### **Línea de acción 1: Mejora de protocolos administrativos y financieros**

#### **Actividad 1: Establecer las prácticas administrativas que guiarán el funcionamiento de la UT en Chile**

- No realizado

### **Línea de acción 2: Desarrollo de tareas habituales y cotidianas de la UT-PIFCSS.**

#### **Actividad 1: RRHH para Unidad Técnica**

- Se contrataron a 2 nuevos profesionales para la Unidad Técnica y su presidencia en Chile.

#### **Actividad 2: Realizar adquisiciones de bienes y servicios para el normal funcionamiento de la UT**

- Se realizó la adquisición de 5 licencias servicio de teleconferencias y videollamadas mediante la plataforma Webex de CISCO

#### **Actividad 3: Realizar reuniones presenciales/virtuales del Consejo Intergubernamental / Comité Ejecutivo**

- Se realizaron reuniones del Comité Ejecutivo - Se realizaron 2 reuniones del Consejo Intergubernamental, la primera en modalidad virtual y la segunda presencial.

## **Resultado 2: Incorporada la perspectiva de género en la gestión del PIFCSS.**

### **Línea de acción 1: Transversalización de la perspectiva de género en el quehacer del PIFCSS**

#### **Actividad 1: Adaptar documentos del programa (formularios, encuesta, planillas) para que cuenten con perspectiva de género**

## **Resultado 3: Mejorada la estrategia de comunicación y visibilidad del PIFCSS**

### **Línea de acción 1: Actualización de la estrategia comunicacional y de visibilidad del PIFCSS, en articulación con la SEGIB.**

#### **Actividad 1: Mantenimiento y actualización del diseño y contenidos de la página web**

- Se han actualizado distintos datos en la página web - Se han cargado todos los documentos elaborados durante el año

**Actividad 2: Mantenimiento y desarrollo de la plataforma de capacitación e intercambio PIFCSS a Distancia**

- Se adquiere licencia para 20 usuarios de Google Workspace Enterprise Starter por 36 meses - reembolso por renovación de dominios.

**Actividad 3: Elaboración de una estrategia de comunicación y visibilización del PIFCSS con énfasis en redes sociales**

- Se han actualizado los contenidos en las redes sociales del Programa.

**Línea de acción 2: Elaboración de productos de información y contenido (edición, diseño, publicación, traducciones, comunicación de actividades).**

**Actividad 1: Editar, actualizar y diseñar materiales de difusión del Programa.**

- Se ha actualizado el manual de imagen del Programa - Se ha contratado el servicio de diagramación para los documentos difundidos en la web

**Actividad 2: Publicar materiales de contenido e información del Programa.**

- Se ha publicado informes de trabajo realizados durante el año - Se han actualizado constantemente las noticias dentro de la web.

**Actividad 3: Traducir al portugués (e inglés) los documentos y comunicaciones del Programa.**

- Durante 2022 se ha continuado realizando la traducción de documentos del PIFCSS para uso de los países miembros, así como para difusión de las actividades realizadas.

## Transversalización de enfoques:

Transversal de Juventud



Transversal Multiculturalidad



Transversal No Discriminación



Transversal de Género



## Seguimiento de la incorporación de la perspectiva de género:

### Observaciones

En el marco de la EMP 2015-2018, el PIFCSS incorporó como Eje Transversal el tema de la incorporación de la perspectiva de género en el quehacer del Programa, específicamente en línea con las directrices de la SEGIB. En ese sentido, se tenía como meta plurianual el desarrollo de una estrategia de implementación del enfoque de género; lo cual se logró elaborar y dejar una propuesta planteada para que sea retomada por la nueva sede del Programa en Argentina, la cual incluye un Plan de Acción de mediano plazo para incorporar el enfoque de género en el quehacer del Programa, así como en la gestión de la CSS que realizan los países y cómo desde el Programa se puede contribuir a ello y un diagnóstico comparativo y por país del estado de situación de cómo los países incorporar el enfoque de género en su gestión de CSS, los cuales deberán ser avalados por los países para su continuidad y puesta en marcha. Por otra parte es importante recalcar que este Eje de trabajo del PIFCSS si bien era transversal, su abordaje se hizo más como una línea de acción adicional del quehacer del Programa, quedando pendiente efectivamente poder transversalizar el enfoque de género en todas las actividades y acciones del PIFCSS.

### Datos económicos:

Tipo de ingreso	Importe total (€ / \$)	Importe financiero (€ / \$)	Importe valorizado (€ / \$)
APORTES DE LOS PAÍSES	0,00 € / 0,00 \$	0,00 € / 0,00 \$	0,00 € / 0,00 \$
OTROS FINANCIADORES / COFINANCIADORES	0,00 € / 0,00 \$	0,00 € / 0,00 \$	0,00 € / 0,00 \$
	0,00 € / 0,00 \$	0,00 € / 0,00 \$	0,00 € / 0,00 \$
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0,00 € / 0,00 \$	-	-
REMANENTE DEL AÑO ANTERIOR	1.074.131,00 € / 1.325.510,00 \$	-	-
<b>MONTO ANUAL TOTAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.074.131,00 € / 1.325.510,00 \$</b>	<b>0,00 € / 0,00 \$</b>	<b>0,00 € / 0,00 \$</b>

Presupuesto y gasto anual	Importe total (€ / \$)	Importe financiero (€ / \$)	Importe valorizado (€ / \$)
---------------------------	------------------------	-----------------------------	-----------------------------

PRESUPUESTO	1.074.131,00 € / 1.325.510,00 \$	0,00 € / 0,00 \$	0,00 € / 0,00 \$
GASTO	470.461,78 € / 617.566,00 \$	470.461,78 € / 617.566,00 \$	0,00 € / 0,00 \$
<b>% EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA</b>	<b>66.00%</b>		